

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Juventino Rosas
 Proceso de Seguimiento y Proyección de Inversión
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Folio	Descripción	Clave UR	Descripción UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
						Aprobado	Devenido	Modificado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devenido/ Aprobado	Devenido/ Modificado	Alcanzado/ Programado
E001	*PROPONER COORDINAR Y ORIENTAR LAS AREAS DE CMAPAJ	5110	BIENES MUEBLES	31120M35A010100	DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
E007	*PROPONER COORDINAR Y ORIENTAR LAS AREAS DE CMAPAJ	5150	BIENES MUEBLES	31120M35A010100	DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL	0.00	9,775.86	9,775.86	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
E004	MANEJO Y DISP FINAL ADEG D AGUA RESID PIME DL ANB	5610	BIENES MUEBLES	31120M35A010700	JEFATURA DE SANEAMIENTO	0.00	17,700.00	17,742.67	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	SIST OPERAC DE DISTR Y CAPTAC DE AGUA POT ALCANT	5620	BIENES MUEBLES	31120M35A010400	COORDINACION OPERATIVA	107,314.50	107,314.50	51,574.48	48.92%	48.92%	48.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	SIST OPERAC DE DISTR Y CAPTAC DE AGUA POT ALCANT	5690	BIENES MUEBLES	31120M35A010400	COORDINACION OPERATIVA	100,000.00	100,000.00	6,905.84	6.91%	6.91%	6.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
						207,314.50	243,314.50	96,896.95							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Encargada del Área Contable
 C. P. María de la Luz Álvarez Noria